

**PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO
SAN SEVERO (FG)**

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiasserialibera@pec.it

Determinazione n. 3 del 08/08/2023

Oggetto: CUP D76J19000060002 –cod. MIR A0607.305 POR Puglia 2014-2020 Asse VI Az. 6.7. “Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”.
CIG: 8952872FAE - SERVIZI E FORNITURE DIGITALI. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA.

L'anno duemilaventitre addì 08 del mese di agosto, il Legale Rappresentante nonché Responsabile Unico del Procedimento, Sac. Giovanni Remo Pistillo

Premesso che:

- l'Ente Ecclesiastico Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo ha presentato alla Regione Puglia l'intervento progettuale dal titolo “Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”, a valere sull' “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l'intervento il sac. Don Giovanni Remo Pistillo, ed era stato predisposto il progetto dell'intervento, approvato con Det. n.1 del 11/01/2020;
- nello specifico l'intervento progettuale si compone di Progettazione di livello esecutivo dei “Lavori di restauro di n. 5 dipinti olio su tela e n. 2 statue lignee nella Chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo”, redatto dal restauratore Cesare Lucera, incaricato con Determina n. 3 del 02/12/2019, e Progettazione di livello unico dei Servizi e forniture digitali per la valorizzazione integrata e la fruizione pubblica dei beni culturali della Chiesa della Libera, redatto dall'architetto L. Salierno, incaricato con Det. n. 4 del 02/12/2019;
- l'intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l'importo complessivo di euro 198.961,18 con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto è avvenuta con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 058/54 del 03/02/2021;
- con Determinazione n. 3 del 26/05/2021, e Det. n. 6 del 07/07/2022 di rettifica, è stato nominato DEC e DL per l'intervento in oggetto l'arch. Luigi Salierno;
- in seguito al completamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto è stato rimodulato il Quadro economico dell'intervento, giusta Determina n. 8 del 25/07/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell'Ente, per un importo complessivo rideterminato di euro 195.153,78;
- con Det. Dirigenziale N. 156 del 11/10/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell'Ente l'importo del primo acconto, a titolo di anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la somma con mandati del 24/10/2022 all'Ente;
- in data 09/06/2023 è stata trasmessa la Domanda per la richiesta del secondo acconto alla Regione Puglia, certificando una spesa di € 74.635,38, superiore al 90% di quanto ricevuto a titolo di primo acconto;

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.f. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

- con nota del 30/06/2023 la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali ha concesso a questo Ente proroga dei termini ex art. 4 del disciplinare di attuazione, relativamente al punto e. completamento delle attività fisiche, finanziarie e procedurali alla data del 31.10.2023, e al punto f. operatività dell'intervento allo 01/11/2023;
- con Det. Dirigenziale N.058_DIR_2023_00109 del 12/07/2023 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell'Ente l'importo della seconda anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la somma di 107.334,58 con comunicazione dei mandati all'Ente in data 21/07/2023;

Considerato che:

- con Determina n. 5 del 23/05/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei Servizi e forniture con procedura negoziata senza previo bando e criterio OEPV alla HGV Italia srl, con sede in San Severo (FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715, con: Ribasso percentuale offerto del 2,11% applicato all'importo a.b.a. di euro 102.200,00 (di cui euro 88.500,00 per servizi ed euro 13.700,00 per forniture, al netto dei costi per la sicurezza di € 950,00 non soggetti a ribasso), per un importo finale aggiudicato di euro 100.993,58 (euro centomilanovecentonovantatre/58), di cui € 100.043,58 per Servizi e forniture digitali ed € 950,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il contratto d'appalto con la HGV Italia srl è stato sottoscritto in data 07/07/2022; il verbale di avvio esecuzione del contratto è stato sottoscritto il 12/07/2022;
- la HGV Italia srl, in data 16/02/2023 ha richiesto all'Ente Ecclesiastico una proroga di due mesi dei termini contrattuali per completare l'ultimazione dei lavori; detta proroga è stata concessa ai sensi dell'Art. 107, co. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con nota del 18/02/2023;
- la HGV Italia srl, in data 08/03/2023 ha trasmesso via PEC Comunicazione di consegna parziale (realizzazione dei Servizi S01 e S02);
- con Determinazione n. 2 del 11/04/2023 è stato approvato Sal n.1 relativo a quanto eseguito dalla Ditta HGV Italia srl alla data del 09/03/2023, il Certificato di pagamento del 09/03/2023 e liquidata la fattura nr. FT18_2023 del 27/03/2023 della HGV Italia srl, dell'importo di € 31.324,80 oltre IVA pari ad € 6.891,46, per un totale di € 38.216,26 (trentottomiladuecentosedici/26);
- in data 27/04/2023 la ditta HGV Italia srl ha trasmesso via PEC Comunicazione di avvenuta conclusione delle attività contrattuali e Relazione di consegna finale al 27/04/2023 ;
- il Verbale di Consegna finale è stato sottoscritto in data 16/06/2023;
- la DL e DEC arch. Luigi Salierno ha redatto in data 02/07/2023 le documentazioni relative al SAL n. 2 finale su quanto eseguito dalla Ditta HGV Italia srl ;
- la DL e DEC arch. Luigi Salierno ha redatto in data 31/07/2023 la Relazione su Conto Finale e il Certificato Regolare esecuzione;

Acquisiti ed sottoscritti:

- la contabilità redatta dal DEC e DL arch. Luigi Salierno relativa al SAL n. 2 finale al 02/07/2023, ovvero la Relazione che attesta l'esecuzione dei Servizi e forniture in oggetto per un importo netto di € 69.668,78, oltre IVA come per legge per € 15.327,13 per un totale di € 84.995,91, ed il Certificato di Pagamento N. 2 del 03/07/2023 per il pagamento della rata N. 2 finale alla HGV Italia srl;
- la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 31/07/2023 per i Servizi e forniture di cui all'oggetto;

**PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO
SAN SEVERO (FG)**

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

- la fattura elettronica nr. **FT50_2023 del 04/08/2023** della HGV Italia srl, relativa al SAL n. 2 finale dei Servizi e forniture digitali, dell'importo di € **69.668,78**, oltre IVA 22% per € **15.327,13** per un totale di € **84.995,91** (ottantaquattromilanovecentonovantacinque/91);

Dato atto:

- che la HGV ha completato la realizzazione degli impegni contrattuali entro il termine del 27/04/2023, ovvero entro il termine stabilito nella nota di concessione proroga del 18/02/2023;
- che la HGV Italia srl ha sottoscritto senza eccezione la contabilità di cui trattasi;
- che l'opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione Puglia;
- della Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Ditta HGV Italia;
- dell'esito regolare della certificazione DURC della HGV Italia srl Numero Prot. INAIL_INPS_36786739 con validità al 03/11/2023;
- della insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto pertanto di:

- approvare lo Stato finale dei Servizi e forniture digitali consistente in € 69.668,78 oltre IVA al 22%;
- prendere atto della Relazione sul Conto Finale sottoscritta dal RUP dalla quale si evince che i Servizi e forniture realizzati corrispondono alle previsioni di Progetto Esecutivo approvato, alle prescrizioni impartite durante lo svolgimento dalla Direzione dei Lavori; essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali ed al capitolato speciale d'appalto;
- prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal RUP dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che resta un credito all'impresa di € 69.668,78, oltre IVA al 22%;
- liquidare quanto derivante dal Certificato di pagamento relativo alla rata n. 2 finale a seguito della avvenuta presentazione della relativa fatturazione, della regolarità della posizione contributiva e dell'avvenuto trasferimento all'Ente da parte della Regione Puglia della seconda anticipazione sul finanziamento concesso;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili relativi allo Stato finale dei Servizi e forniture digitali (SAL n. 2 finale al 02/07/2023) dei Servizi e forniture digitali nell'ambito dell'intervento "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)" ed il Certificato di pagamento n. 2 della rata finale di € 69.668,78, oltre IVA 22% per € 15.327,13 per un totale di € **84.995,91** (ottantaquattromilanovecentonovantacinque/91);
2. di prendere atto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 31/07/2023;
3. di liquidare l'importo di € **84.995,91** comprensivo di IVA al 22% in favore della Ditta HGV Italia srl, con sede in San Severo (FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715, a saldo della fattura elettronica nr. **FT50_2023 del 04/08/2023**;

**PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO
SAN SEVERO (FG)**

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

4. di procedere a liquidare tramite bonifico bancario all'IBAN indicato in fattura e nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla Ditta HGV Italia srl;
5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono attribuiti codici CUP D76J19000060002 e CIG 8952872FAE;
6. di disporre che il documento contabile (fattura nr. FT50_2023 del 04/08/2023) sarà rendicontato alla Regione Puglia per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 sul progetto "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)";
7. di disporre l'immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua pubblicazione sul profilo dell'Ente.

San Severo, lì 08/08/2023

**Parrocchia di Maria SS. della Libera e
San Sebastiano**
Legale Rappresentante e RUP

Sac. Giovanni Remo Pistillo



Giovanni Remo Pistillo

**PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO
SAN SEVERO (FG)**

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)
Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione n. 3 del 08/08/2023

Oggetto: **CUP D76J19000060002 –cod. MIR A0607.305** POR Puglia 2014-2020 Asse VI Az. 6.7.

“Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”. - **CIG 8952872FAE. SERVIZI E FORNITURE DIGITALI. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA.**

CUP D76J19000060002	POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.7. Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG).
CIG 8952872FAE	Servizi e forniture digitali per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali della Chiesa
Atto di aggiudicazione	Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 5 del 23/05/2022
Ditta aggiudicataria	HGV Italia Srl, via Legnano n. 32, San Severo (FG) P.IVA 01580930715
Documentazione Contabile	SAL N. 2 FINALE AL 02/07/2023
Certificato di pagamento	N.2 FINALE al 03/07/2023
Relazione Conto finale e CRE	31/07/2023
Fattura relativa al SAL n. 2 FINALE per Euro	Euro 84.995,91 compreso IVA
N. Fattura	FT 50_2023 del 04/08/2023
Durc	Regolare
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari	Acquisita
Fonte finanziaria	Documento contabile rendicontato per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 Titolo progetto “Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG)”

Viene pubblicata al Sito dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/08/2023.

San Severo, Li 08/08/2023

Parrocchia di Maria SS. della Libera e San
Sebastiano

Il Legale Rappresentante e RUP

Sac. Giovanni Remo Pistillo



Giovanni Remo Pistillo