

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione n. 5 del 04/09/2023

Oggetto: **CUP D76J19000060002 –cod. MIR A0607.305** POR Puglia 2014-2020 Asse VI Az. 6.7.
“Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”.

CIG: ZDF31DDC87 SERVIZI TECNICI DI DEC e DL. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE.

CUP D76J19000060002	POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.7 Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG).
CIG ZDF31DDC87	Servizi tecnici di DEC e DL
Atto di affidamento	Det. n.3 del 26 maggio 2021, Det. n. 6 del 07/07/2022
Tecnico incaricato	Arch. Luigi Salierno, nato il 05/08/1965 a Benevento, e residente in Buonalbergo (BN) alla Via Roma 4, CF: SLRLGU65M05A783E P.IVA: 01176440624
Fattura per euro	€ 9.486,16
N. Fattura	13PR del 13/08/2023
Certificazione contributiva	Regolare
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari	Acquisita
Fonte finanziaria	Documento contabile rendicontato per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 Titolo progetto Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG).

Viene pubblicata al Sito dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/09/2023.

San Severo, Li **04/09/2023**



Parrocchia Maria SS. della Libera e
San Sebastiano
II RUP

Sac. Giovanni Remo Pistillo

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

Determinazione n. 05 del 04/09/2023

Oggetto: **CUP D76J19000060002 –cod. MIR A0607.305** POR Puglia 2014-2020 Asse VI Az. 6.7. “Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”. **CIG: ZDF31DDC87. SERVIZI TECNICI DI DEC e DL. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE.**

L'anno duemilaventitre addì 4 del mese di settembre, il Legale Rappresentante nonché Responsabile Unico del Procedimento, Sac. Giovanni Remo Pistillo

Premesso che:

- l'Ente Ecclesiastico Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo ha presentato alla Regione Puglia l'intervento progettuale dal titolo “Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”, a valere sull' “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l'intervento il sac. Don Giovanni Remo Pistillo, ed era stato predisposto il progetto dell'intervento, approvato con Det. n.1 del 11/01/2020;
- nello specifico l'intervento progettuale si compone di Progettazione di livello esecutivo dei “Lavori di restauro di n. 5 dipinti olio su tela e n. 2 statue lignee nella Chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo”, redatto dal restauratore Cesare Lucera, incaricato con Determina n. 3 del 02/12/2019, e Progettazione di livello unico dei Servizi e forniture digitali per la valorizzazione integrata e la fruizione pubblica dei beni culturali della Chiesa della Libera, redatto dall'architetto L. Salierno, incaricato con Det. n. 4 del 02/12/2019;
- l'intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l'importo complessivo di € 198.961,18 con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto è avvenuta con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 058/54 del 03/02/2021;
- con Determinazione n. 3 del 26 maggio 2021, e successiva Det. n. 6 del 07/07/2022 a rettifica, è stato affidato ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, il Servizio tecnico di Direzione Lavori e Direzione dell'Esecuzione del Contratto all'arch. Luigi Salierno, nato il 05/08/1965 a Benevento, e residente in Buonalbergo (BN) alla Via Roma 4, CF: SLRLGU65M05A783E P.IVA: 01176440624, professionista abilitato iscritto all'Ordine degli Architetti di Benevento al n. 258, Matr. Inarcassa N. 370445, che aveva offerto un ribasso del 1,8059% sull'importo a base di offerta derivante dal QE di progetto, per cui l'importo delle spettanze per il servizio tecnico al netto del ribasso d'asta è pari a € $[9.738,76 - (9.738,76 \times 1,81\%)] = € 9.562,89$, oltre CNPAIA e IVA come per legge;
- con Det. 5 del 25/06/2021 si è provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, dell'esecuzione dei Lavori di restauro di 2 statue lignee e 5 dipinti su tela alla restauratrice Maria Elena Lozupone titolare della Ditta Individuale Maria Elena Lozupone, nata ad Arezzo il 25/09/1976 e residente in Poggio Imperiale alla Via Taranto n. 4, C.F. LZPMLN76P65A390T, P.IVA 03377790716, che ha offerto un ribasso del 2% sull'importo di euro 39.074,49 per lavori a base d'asta, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

850,00; il relativo contratto è stato stipulato in data 02/08/2021, per l'importo complessivo di € 39.143,00, di cui 38.293,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2%, ed € 850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il relativo contratto è stato sottoscritto il 02/08/2021;

- con Determina n. 7 del 22/10/2021 è stato disposto l'avvio di indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni d'interesse di operatori economici interessati a partecipare a procedura negoziata senza bando e criterio OEPV ex art 63 L. 50/2016 e smi, per l'affidamento dei Servizi e forniture digitali di cui alla progettazione di livello unico per Servizi e Forniture giusta Det. 1/2020, come corretta ed approvata con Determina n. 6 del 14/10/2021;
- con Determina n. 5 del 23/05/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei Servizi e forniture con procedura negoziata senza previo bando e criterio OEPV alla HGV Italia srl, con sede in San Severo (FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715, con: Ribasso percentuale offerto del 2,11% applicato all'importo a.b.a. di euro 102.200,00 (di cui euro 88.500,00 per servizi ed euro 13.700,00 per forniture, al netto dei costi per la sicurezza di € 950,00 non soggetti a ribasso), per un importo finale aggiudicato di euro 100.993,58 (euro centomilanovecentonovantatre/58), di cui € 100.043,58 per Servizi e forniture digitali ed € 950,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- in seguito al completamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto è stato rimodulato il Quadro economico dell'intervento, giusta Determina n. 8 del 25/07/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell'Ente, per un importo complessivo rideterminato di euro 195.153,78;
- con Det. Dirigenziale N. 156 del 11/10/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell'Ente l'importo del primo acconto, pari al 40% di euro 195.153,78, a titolo di anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la somma con mandati del 24/10/2022 all'Ente;
- in data 09/06/2023 è stata trasmessa la Domanda per la richiesta del secondo acconto alla Regione Puglia, certificando una spesa di € 74.635,38, superiore al 90% di quanto ricevuto a titolo di primo acconto;
- con nota del 30/06/2023 la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali ha concesso a questo Ente proroga dei termini ex art. 4 del disciplinare di attuazione, relativamente al punto e. completamento delle attività fisiche, finanziarie e procedurali alla data del 31.10.2023, e al punto f. operatività dell'intervento allo 01/11/2023;
- con Det. Dirigenziale N.058_DIR_2023_00109 del 12/07/2023 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell'Ente l'importo della seconda anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la somma di 107.334,58 con comunicazione dei mandati all'Ente in data 21/07/2023;

Considerato che:

- **riguardo ai Lavori di restauro**
 - la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 29/06/2021; i lavori in oggetto sono stati avviati nella medesima data;
 - con Det. n. 9 del 6/12/2022 è stato approvato Sal n.1 al 17/11/2022 e Certificato di pagamento n. 1, e liquidato l'importo di Euro 30.645,20 (trentamilaseicentoquarantacinque/20) alla restauratrice Maria Elena Lozupone per Fatt. n. 4/2022 del 28/11/2022;
 - in data 20/02/2023 la restauratrice Maria Elena Lozupone ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori di restauro previsti delle n. 2 Statue in legno (San Giuseppe, Cuore di Gesù) e n. 5 Dipinti su tela (Cristo crocifisso, L'Annunciazione, Madonna con San Vincenzo Ferreri, Madonna della Libera con i Santi, San Vincenzo Ferreri),

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

- il Verbale e Certificato di ultimazione lavori è stato sottoscritto in data 27/02/2023 ;
- **riguardo ai Servizi e forniture digitali**
 - sono stati definitivamente aggiudicati con Det. 5 del 23/05/2022 alla Ditta HGV Italia Srl per l'importo complessivo di euro € 100.993,58, di cui € 100.043,58 per servizi e forniture al netto del ribasso d'asta del 2,11% ed € 950,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il contratto d'appalto con la HGV Italia srl è stato sottoscritto in data 07/07/2022; il verbale di avvio esecuzione del contratto è stato sottoscritto il 12/07/2022;
 - la HGV Italia srl, in data 16/02/2023 ha richiesto all'Ente Ecclesiastico una proroga di due mesi dei termini contrattuali per completare l'ultimazione dei lavori; detta proroga è stata concessa ai sensi dell'Art. 107, co. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con nota del 18/02/2023;
 - la HGV Italia srl, in data 08/03/2023 ha trasmesso via PEC Comunicazione di consegna parziale (realizzazione dei Servizi S01 e S02);
 - con Determinazione n. 2 del 11/04/2023 è stato approvato Sal n.1 relativo a quanto eseguito dalla Ditta HGV Italia srl alla data del 09/03/2023, il Certificato di pagamento del 09/03/2023 e liquidata la fattura nr. FT18_2023 del 27/03/2023 della HGV Italia srl, dell'importo di € 31.324,80 oltre IVA pari ad € 6.891,46, per un totale di € 38.216,26 (trentottomiladuecentosedici/26);
 - in data 27/04/2023 la ditta HGV Italia srl ha trasmesso via PEC Comunicazione di avvenuta conclusione delle attività contrattuali e Relazione di consegna finale al 27/04/2023 ;
 - il Verbale di Consegna finale è stato sottoscritto in data 16/06/2023;
- la DL e DEC arch. Luigi Salierno in data 31/07/2023 la **Relazione su Conto Finale e il Certificato Regolare esecuzione per i Lavori di Restauro e per i Servizi e Forniture digitali sopra menzionati;**
- con **Determina n. 3 del 08/08/2023** è stato approvato lo stato finale dei Servizi e forniture digitali redatto dall'arch Salierno e liquidato alla HGV Italia srl il credito residuo, inoltre si è preso atto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 31/07/2023;
- con **Determina n. 4 del 10/08/2023** è stato approvato lo stato finale dei Lavori di restauro redatto dall'arch Salierno e liquidato alla restauratrice Maria Elena Lozupone il credito residuo, inoltre si è preso atto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 31/07/2023;
- all'arch. Luigi Salierno, per i Servizi tecnici di DEC e DL in oggetto, è stata già pagata - in acconto sul pattuito contrattuale di € 9.562,89, oltre CNPAIA e IVA come per legge- la fattura n. 13PR del 28/11/2022, di tot. € 2.647,23 giusta Determina n. 10 del 21/12/2022; il pagamento è stato effettuato tramite bonifico bancario per € 2.229,95 e tramite versamento della ritenuta d'acconto con F24 per € 417,28; pertanto il restante a saldo ammonta a € 7.476,48, oltre CNPAIA e IVA come per legge, per un totale a darsi di € 9.486,16;

Acquisiti ed esaminati:

- la fattura nr. **13PR del 13/08/2023** dell'arch. Luigi Salierno CF: SLRLGU65M05A783E P.IVA: 01176440624, di saldo sulle competenze tecniche per l'incarico di DL e DEC (direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in esecuzione, CRE, dell'importo di euro € **9.486,16**, comprensivo di cassa previdenziale al 4%, IVA al 22% e al lordo della ritenuta d'acconto del 20% pari a € **1.495,30**, di seguito schematizzata:

Fattura n	Imponibile	CNPAIA	IVA	Totale Fattura	Ritenuta d'acconto	Netto a pagare
	A	B (4% di A)	C (22% di A+B)	D=A+B+C	E (20% di A)	F (D-E)

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

13PR del 13/08/2023	€ 7.476,48	€ 299,06	€ 1.710,62	€ 9.486,16	€ 1.495,30	€ 7.990,86
---------------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------

Dato atto:

- che l'opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione Puglia;
- della regolarità contributiva dell'arch. Luigi Salierno - INARCASSA Matr.370445-del 13/08/2023;
- della Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dell'arch. Luigi Salierno ;
- della insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
-

Ritenuto pertanto di poter procedere a liquidare la fattura a saldo nr. **13PR del 13/08/2023** dell'arch. Salierno in quanto i servizi di DEC e DL sono stati effettivamente espletati e conclusi, stante la regolarità della posizione contributiva Inarcassa e l'avvenuto trasferimento da parte della Regione Puglia della seconda anticipazione sul finanziamento concesso;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

1. Di disporre la liquidazione all'arch. Luigi Salierno, nato il 05/08/1965 a Benevento, e residente in Buonalbergo (BN) alla Via Roma 4, CF: SLRLGU65M05A783E P.IVA: 01176440624, a titolo a titolo di saldo per i servizi espletati di Direzione Lavori e DEC nell'ambito della realizzazione dell'intervento "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)", della somma di € € **9.486,16** di cui alla Fattura n. **13PR del 13/08/2023** (regime fiscale ordinario),
2. di liquidare la fattura n. **13PR del 13/08/2023**, a meno della ritenuta d'acconto da versarsi con F24, tramite bonifico bancario all'IBAN intestato all'arch. Luigi Salierno, riportato nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dal medesimo presentata;
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono attribuiti codici CUP D76J19000060002 e CIG: ZDF31DDC87;
4. di disporre che il documento contabile (fattura nr. **13PR del 13/08/2023**) sarà rendicontato alla Regione Puglia per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 sul progetto "Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG)";
5. di disporre l'immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua pubblicazione sul profilo dell'Ente.

San Severo, li **04/09/2023**



Parrocchia Maria SS. della Libera e
San Sebastiano

II RUP

Sac. Giovanni Remo Pistillo