

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione n. 9 del 06/12/2022

Oggetto: **CUP D76J19000060002 –cod. MIR A0607.305** POR Puglia 2014-2020 Asse VI Az. 6.7.

“Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”. **Lavori di restauro di n. 5 dipinti olio su tela e n. 2 statue lignee siti nella Chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo - CIG ZAD3240B41.**

APPROVAZIONE SAL n.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE.

CUP D76J19000060002	POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.7 Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG).
CIG ZAD3240B41	Lavori di restauro di n. 5 dipinti olio su tela e n. 2 statue lignee siti nella Chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo
Atto di affidamento	Det. a contrarre e aggiudicazione n. 5/2021 del 25/06/2021
Ditta affidataria	Lozupone Maria Elena, Via Taranto, 33 71016 - San Severo (FG) - IT P.IVA: IT03377790716 C.F.: LZPMLN76P65A390T
Documentazione Contabile	SAL N. 1 AL 17/11/2022
Certificato di pagamento	N.1 al 17/11/2022
Fattura relativa al SAL n. 1 per Euro	30.645,20
N. Fattura	FPR 4/22 del 28/11/2022
Durc	Regolare
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari	Acquisita
Fonte finanziaria	Documento contabile rendicontato per l'importo di 30.645,20 a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 Titolo progetto Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG).

Viene pubblicata al Sito dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 6/12/2022.

San Severo, Li 06/12/2022

Parrocchia di Maria SS. della Libera e San
Sebastiano

Il Legale Rappresentante e RUP
Sac. Giovanni Remo Pistillo



PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

Determinazione n. 9 del 06/12/2022

Oggetto: **CUP D76J19000060002 –cod. MIR A0607.305** POR Puglia 2014-2020 Asse VI Az. 6.7.

“Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”.

Lavori di restauro di n. 5 dipinti olio su tela e n. 2 statue lignee siti nella Chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo - CIG ZAD3240B41.

APPROVAZIONE SAL n.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì 06 del mese di dicembre, il Legale Rappresentante nonché Responsabile Unico del Procedimento, Sac. Giovanni Remo Pistillo

Premesso che:

- l'Ente Ecclesiastico Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo ha presentato alla Regione Puglia l'intervento progettuale dal titolo “Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”, a valere sull' “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l'intervento il sac. Don Giovanni Remo Pistillo, ed era stato predisposto il progetto dell'intervento, approvato con Det. n.1 del 11/01/2020;
- l'intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l'importo complessivo di euro 198.961,18 con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto è avvenuta con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 058/54 del 03/02/2021;
- in seguito al completamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto è stato rimodulato il Quadro economico dell'intervento, giusta Determina n. 8 del 25/07/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell'Ente, per un importo complessivo rideterminato di **euro 195.153,78**;
- con Det. Dirigenziale N. 156 del 11/10/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell'Ente l'importo del primo acconto, pari al 40% di euro 195.153,78, a titolo di anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la somma con mandati del 24/10/2022 all'Ente;

Considerato che:

- i Lavori di restauro in oggetto fanno parte dell'intervento “Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di san Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)” a valere su “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019, e che alla realizzazione di tale intervento si provvede mediante finanziamento da parte della Regione Puglia a valere sui fondi europei dell'Asse VI az. 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
- con Det. 5 del 25/06/2021 si è provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, dell'esecuzione dei Lavori di restauro di 2 statue lignee e 5 dipinti su tela alla restauratrice Maria Elena Lozupone titolare della Ditta Individuale Maria Elena Lozupone, nata ad Arezzo il 25/09/1976 e residente in Poggio Imperiale alla Via Taranto n. 4, C.F. LZPMLN76P65A390T, P.IVA 03377790716, che ha offerto un ribasso del 2% sull'importo di euro 39.074,49 per lavori a base d'asta, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 850,00;

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

il relativo contratto è stato stipulato in data 02/08/2021, per l'importo complessivo di € 39.143,00, di cui 38.293,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2%, ed € 850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 29/06/2021; i lavori in oggetto sono stati avviati nella medesima data;

Visti ed esaminati la contabilità redatta dal Direttore Lavori arch. Luigi Salierno relativa al primo Stato d'Avanzamento Lavori al 17/11/2022, - costituita da Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario registro di contabilità, Stato di avanzamento lavori n. 1- , ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 firmato dal RUP che autorizza al pagamento dell'importo di € 30.645,20 alla restauratrice Maria Elena Lozupone per i lavori già eseguiti e contabilizzati;

Preso atto che la restauratrice Maria Elena Lozupone ha sottoscritto senza eccezione la contabilità afferente il primo SAL di cui trattasi;

Acquisita la fattura nr. FPR 4/22 del 28/11/2022 della restauratrice Maria Elena Lozupone P.IVA: IT03377790716 C.F.: LZPMLN76P65A390T, per l'importo complessivo di euro 30.645,20 (emessa in regime fiscale forfettario);

Dato atto:

- che l'opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione Puglia;
- della Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 28/11/2021 presentata dalla restauratrice Maria Elena Lozupone;
- dell'esito regolare della certificazione DURC Numero Prot. INAIL_34702315 del 21/09/2022 con validità al 19/01/2023 della restauratrice Maria Elena Lozupone;
- della insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

Ritenuto pertanto di poter procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile, a liquidare a favore della restauratrice Maria Elena Lozupone quanto derivante dal Certificato di pagamento relativo al 1° SAL a seguito della avvenuta presentazione della relativa fatturazione, della verifica della posizione contributiva e dell'avvenuto trasferimento da parte della Regione Puglia della prima anticipazione sul finanziamento concesso;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

1. Di approvare la documentazione contabile relativa al 1° SAL redatta dal Direttore Lavori relativa al primo SAL al 17/11/2022 per i Lavori di restauro di n. 5 dipinti olio su tela e n. 2 statue lignee nell'ambito dell'intervento "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)", e costituita da:
 - Libretto delle misure,
 - Registro di contabilità,
 - Sommario registro di contabilità,
 - Stato di avanzamento lavori n. 1,

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 del 17/11/2022 sottoscritto dal RUP in favore della restauratrice Lozupone Maria Elena, per l'importo complessivo di € 30.645,20;
3. di liquidare l'importo di complessivi € 30.645,20 a saldo della fattura nr. FPR 4/22 del 28/11/2022 alla restauratrice Lozupone Maria Elena, nata ad Arezzo il 25/09/1976 e residente in Poggio Imperiale alla Via Taranto n. 4, C.F.: L郑MLN76P65A390T P.IVA: IT03377790716, relativa al 1° Certificato di pagamento, tramite bonifico bancario all'IBAN indicato in fattura e nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla restauratrice medesima;
4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono attribuiti codici CUP D76J19000060002 e CIG ZAD3240B41;
5. di disporre che il documento contabile (fattura nr. FPR 4/22 del 28/11/2022) sarà rendicontato alla Regione Puglia per l'importo complessivo di euro 30.645,20 a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 sul progetto "Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG)";
6. di disporre l'immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua pubblicazione sul profilo dell'Ente.

San Severo, lì 06/12/2022

Parrocchia di Maria SS. della Libera e San
Sebastiano

Il Legale Rappresentante e RUP
Sac. Giovanni Remo Pistillo



Giovanni Remo Pistillo