STAZIONE APPALTANTE

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO DI SAN SEVERO (FG)

Determinazione n. 8 del 21/12/2021

Oggetto: Esecuzione dei Lavori di restauro di 2 statue lignee e 5 dipinti su tela nell'ambito dell'intervento ""LIBERA...FRUIZIONE DELL'ARTE. RESTAURO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI DIPINTI SU TELA E DI STATUE LIGNEE SITI NELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO (LIBERA) IN SAN SEVERO (FG)"" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 – **APPROVAZIONE SAL n.1.**
CUP D76J19000060002- CIG ZAD3240B41

L'anno duemilaventuno addì 21 del mese di dicembre, il Responsabile Unico del Procedimento, Sac. Giovanni Remo Pistillo

Premesso che:

–i *Lavori di restauro di 2 statue lignee e 5 dipinti su tela* in oggetto fanno parte dell'intervento ""LIBERA...FRUIZIONE DELL'ARTE. RESTAURO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI DIPINTI SU TELA E DI STATUE LIGNEE SITI NELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO (LIBERA) IN SAN SEVERO (FG)" a valere su "Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici" pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019, e che alla realizzazione di tale intervento si provvede mediante finanziamento da parte della Regione Puglia a valere sui fondi europei dell'Asse VI del POR Puglia 2014/2020;

–con Det. 5 del 25/06/2021 si è provveduto ad affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, l'esecuzione dei *Lavori di restauro di 2 statue lignee e 5 dipinti su tela* alla restauratrice Maria Elena Lozupone titolare della Ditta Individuale Maria Elena Lozupone, nata ad Arezzo il 25/09/1976 e residente in Poggio Imperiale alla Via Taranto n. 4, C.F. LZPMLN76P65A390T, P.IVA 03377790716, che ha offerto un ribasso del 2% sull'importo di euro 39.074,49 per lavori a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a euro 850,00;

Dato atto che i lavori sono stati regolarmente avviati, e risultano in corso di esecuzione;

Vista la contabilità redatta dal direttore lavori arch. Luigi Salierno relativa al primo stato d'avanzamento lavori presentata in data 20/12/2021, costituita da:

- Certificato di pagamento n. 1
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 17/12/2021

dal quale si evince che l'importo lavori eseguiti risulta essere di € 4.812,59 al lordo del ribasso, (pari al 12,32% di € 39.074,49, importo per lavori a base d'asta), oltre ad € 104,69 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 4.917,28; pertanto, l'importo da liquidare indicato nel certificato di pagamento n. 1, al netto di ribasso, ritenute e iva, risulta essere pari ad **€ 4.796,97 ;**

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile, e di liquidare quanto derivante dal I° SAL a seguito della presentazione della relativa fatturazione, della verifica della posizione contributiva della ditta individuale Maria Elena Lozupone e dell'approvazione da parte della Regione Puglia delle spese sostenute;

DETERMINA

1. DI APPROVARE quanto in premessa;

2. DI DARE ATTO CHE la ditta individuale Maria Elena Lozupone, nata ad Arezzo il 25/09/1976 e residente in Poggio Imperiale alla Via Taranto n. 4, C.F. LZPMLN76P65A390T, P.IVA 03377790716, incaricata per l'esecuzione dei *Lavori di restauro di 2 statue lignee e 5 dipinti su tela* nell'ambito dell'intervento ""LIBERA...FRUIZIONE DELL'ARTE. RESTAURO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI DIPINTI SU TELA E DI STATUE LIGNEE SITI NELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO (LIBERA) IN SAN SEVERO (FG)", risulta a credito per le opere realizzate di complessive € 4.796,97 (quattromilasettecentonovantasei/97), come da SAL. N. 1;

3. DI DARE ATTO CHE si provvederà a liquidare quanto dovuto alla ditta individuale Maria Elena Lozupone per il SAL n. 1 e corrispondente a quanto approvato con la presente, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile, di verifica positiva della posizione contributiva della medesima, e fatto salvo i controlli e la conseguente erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Puglia.

San Severo, lì 21/12/2021

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO
Il RUP
(Sac. Giovanni Remo Pistillo)