PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO
SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)
Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione n. 2 del 11/04/2023

Oggetto: **CUP D76J19000060002 –cod. MIR A0607.305** POR Puglia 2014-2020 Asse VI Az. 6.7. "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)"". **CUP** D76J19000060002 **- CIG** 8952872FAE.
APPROVAZIONE SAL n.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE.

CUP D76J19000060002	POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.7 Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG).
CIG 8952872FAE	Servizi e forniture digitali per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali della Chiesa
Atto di aggiudicazione	Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 5 del 23/05/2022
Ditta aggiudicataria	HGV Italia Srl, via Legnano n. 32, San Severo (FG) P.IVA 01580930715
Documentazione Contabile	SAL N. 1 AL 09/03/2023
Certificato di pagamento	N.1 al 09/03/2023
Fattura relativa al SAL n. 1 per Euro	Euro 38.216,26 compreso IVA
N. Fattura	FT 18_2023 del 27/03/2023
Durc	Regolare
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari	Acquisita
Fonte finanziaria	Documento contabile rendicontato per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 Titolo progetto "Libera fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella Chiesa Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo (FG)"

Viene pubblicata al Sito dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/04/2023.

San Severo, Li 11/04/2023

Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano
Il Legale Rappresentante e RUP
Sac. Giovanni Remo Pistillo

PARROCCHIA MARIA SS. della LIBERA e S. SEBASTIANO
SAN SEVERO (FG)

PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO
SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)
Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

Determinazione n. 2 del 11/04/2023

Oggetto: **CUP D76J19000060002** –POR Puglia 2014-2020 Asse VI Az. 6.7. "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale". Cod. MIR A0607.305- "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)"– **CIG: 8952872FAE - SERVIZI E FORNITURE DIGITALI. APPROVAZIONE PRIMO SAL, CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 E LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì 11 del mese di aprile, il Legale Rappresentante nonché Responsabile Unico del Procedimento, Sac. Giovanni Remo Pistillo,

Premesso che:

- l'Ente Ecclesiastico Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo ha presentato alla Regione Puglia l'intervento progettuale dal titolo "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)", a valere sull' "Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici" (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l'intervento il sac. Don Giovanni Remo Pistillo, ed era stato predisposto il progetto dell'intervento, verificato e validato con verbale del 11/01/2020 ed approvato con Det. n.1 del 11/01/2020;
- nello specifico l'intervento progettuale si compone di Progettazione di livello esecutivo dei "Lavori di restauro di n. 5 dipinti olio su tela e n. 2 statue lignee nella Chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo", redatto dal restauratore Cesare Lucera, incaricato con Determina n. 3 del 02/12/2019, e Progettazione di livello unico dei Servizi e forniture digitali per la valorizzazione integrata e la fruizione pubblica dei beni culturali della Chiesa della Libera, redatto dall'architetto L. Salierno, incaricato con Det. n. 4 del 02/12/2019;
- l'intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l'importo complessivo di euro 198.961,18 con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto è avvenuta con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 058/54 del 03/02/2021;
- con Determinazione n. 3 del 26/05/2021, e Det. n. 6 del 7/07/2022 di rettifica, è stato nominato DEC e DL per l'intervento in oggetto l'arch. Luigi Salierno;
- con Determina n. 7 del 22/10/2021 è stato disposto l'avvio di indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni d'interesse di operatori economici interessati a partecipare a procedura negoziata senza bando e criterio OEPV ex art 63 L. 50/2016 e smi, per l'affidamento dei Servizi e forniture digitali di cui alla progettazione di livello unico per Servizi e Forniture giusta Det. 1/2020, come corretta ed approvata con Determina n. 6 del 14/10/2021, nell'ambito dell'intervento progettuale "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)", in esito a cui è risultato aver presentato manifestazione d'interesse N. 1 operatore economico, la HGV Italia Srl con sede in San Severo (FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715; con socio unico e amministratore De Bellis Nicolangelo nato a Torremaggiore il 24/05/1951;
- con Determinazione 1 del 12/01/2022 è stata avviata la procedura negoziata senza bando con approvazione di Lettera d'Invito a presentare offerta;
- la Ditta HGV Italia srl, invitata a presentare offerta in data 17/01/2022, ha inoltrato in data 31/01/2022 offerta tecnico- economica e amministrativa, nei termini previsti dalla Lettera di invito;

- con Determinazione n. 3 del 16/02/2022 è stata nominata apposita commissione giudicatrice; le sedute di gara si sono svolte in data 15/03/2022 ed i relativi verbali con la proposta di aggiudicazione sono pervenuti all'Ente il 23/03/2022;
- con Determinazione n. 4 del 23/03/2022, sono stati approvati i verbali della Commissione di gara, e disposta l'aggiudicazione provvisoria, nelle more della verifica dei requisiti, alla Ditta HGV Italia srl;
- con Determina n. 5 del 23/05/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei Servizi e forniture con procedura negoziata senza previo bando e criterio OEPV alla HGV Italia srl, con sede in San Severo (FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715, con: Ribasso percentuale offerto del 2,11% applicato all'importo a.b.a. di euro 102.200,00 (di cui euro 88.500,00 per servizi ed euro 13.700,00 per forniture, al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo finale aggiudicato di euro 100.993,58 (euro centomilanovecentonovantatre/58), di cui € 100.043,58 per Servizi e forniture digitali ed € 950,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il contratto d'appalto con la HGV Italia srl è stato sottoscritto in data 07/07/2022; il verbale di avvio esecuzione del contratto è stato sottoscritto il 12/07/2022;
- in seguito al completamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nell'intervento progettuale "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)" è stato rimodulato il Quadro economico, giusta Determina n. 8 del 25/07/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell'Ente, per un importo complessivo rideterminato di euro 195.153,78, ed è stata inviata alla Regione Puglia via PEC la richiesta di erogazione del primo acconto del 40%;
- con Det. Dirigenziale N. 156 del 11/10/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell'Ente l'importo del primo acconto, pari al 40% di euro 195.153,78, a titolo di anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la somma con mandati del 24/10/2022 all'Ente;
- la HGV Italia srl, in data 16/02/2023 ha richiesto all'Ente Ecclesiastico una proroga dei termini contrattuali per completare l'ultimazione dei lavori; detta proroga è stata concessa ai sensi dell'Art. 107, co. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con nota del 18/02/2023;
- la HGV Italia Srl ha comunicato via PEC Lettera di consegna dei Servizi svolti alla data del 08/03/2023;
- la DEC e DL arch. Luigi Salierno ha trasmesso le documentazioni relative al primo SAL relativo a quanto eseguito dalla Ditta HGV Italia srl alla data del 09/03/2023;

Acquisiti ed esaminati le documentazioni del primo SAL, ovvero la relazione del Direttore per l'Esecuzione del Contratto arch. Luigi Salierno al 09/03/2023 che attesta l'esecuzione dei servizi S01 e S02 per un importo netto di € 31.324,80, oltre IVA come per legge, ed il Certificato di Pagamento N. 1 per il pagamento della rata N. 1 alla HGV Italia srl;

Preso atto che la HGV Italia srl ha sottoscritto senza eccezione il primo SAL di cui trattasi;

Acquisita la fattura nr. FT18_2023 del 27/03/2023 della HGV Italia srl, dell'importo di € 31.324,80 oltre IVA pari ad € 6.891,46, per un totale di € 38.216,26 (trentottomiladuecentosedici/26);

Dato atto:

- che l'opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione Puglia;
- della Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Ditta HGV Italia;
- dell'esito regolare della certificazione DURC della HGV Italia srl Numero Prot. INAIL_INPS_35040844 con validità al 06/07/2023;
- della insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto pertanto di poter procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile, a liquidare a favore della Ditta HGV ITALIA srl quanto derivante dal Certificato di pagamento relativo alla prima rata a seguito della avvenuta presentazione della relativa fatturazione, della regolarità della posizione contributiva e dell'avvenuto trasferimento da parte della Regione Puglia della prima anticipazione sul finanziamento concesso;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA

1. Di approvare la documentazione presentata dal DEC e DL arch. L. Salierno relativa al primo SAL a tutto il 09/03/2023 per i Servizi e Forniture digitali nell'ambito dell'intervento "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)", e costituita da: Relazione al 09/03/2023, Stato di avanzamento lavori n. 1, ed il Certificato di Pagamento n. 1 del 09/03/2023, dell'importo di € 31.324,80 oltre IVA al 22% pari ad € 6.891,46, per complessivi € 38.216,26 (trentottomiladuecentosedici/26);
2. di liquidare l'importo di € 38.216,26 comprensivo di IVA al 22% in favore della Ditta HGV Italia srl, con sede in San Severo (FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715, a saldo della fattura elettronica n. FT18_2023 del 27/03/2023;
3. di procedere a liquidare tramite bonifico bancario all'IBAN indicato in fattura e nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla Ditta HGV Italia srl;
4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono attribuiti codici CUP D76J19000060002 e CIG 8952872FAE;
5. di disporre che il documento contabile (fattura nr. FT18_2023 del 27/03/2023) sarà rendicontato alla Regione Puglia per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 sul progetto "Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)";
6. di disporre l'immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua pubblicazione sul profilo dell'Ente.

San Severo, lì 11/04/2023

Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano
Il RUP

Sac. Giovanni Remo Pistillo